
Etapa Período Principais atividades Responsáveis

1. Organização inicial Outubro/2026 Instalação da Comissão Gestora; apresentação do processo de elaboração do PME; aprovação do Regimento de
Funcionamento; definição da metodologia de trabalho; organização dos grupos temáticos.

Comissão Gestora / Coordenação
Geral

2. Organização das
informações

Outubro e
Novembro/2026

Levantamento das fontes de dados; identificação dos indicadores necessários; organização de documentos,
estudos, relatórios e informações das redes e instituições de ensino.

Secretaria Municipal de Educação
/ Grupos Temáticos

3. Avaliação do PME
anterior

Novembro/2026 Análise do PME 2015–2025; levantamento das metas e estratégias; identificação dos resultados alcançados,
parcialmente alcançados e dos aspectos que necessitam de continuidade ou revisão.

Comissão Gestora / Grupos
Temáticos

4. Diagnóstico
educacional

Novembro e
Dezembro/2026

Levantamento e análise dos dados educacionais; identificação das características, necessidades, desafios e
potencialidades da educação municipal; elaboração da linha de base para o novo PME.

Grupos Temáticos / Secretaria
Municipal de Educação

5. Validação do
diagnóstico

Dezembro/2026 Apresentação dos diagnósticos produzidos pelos grupos; discussão coletiva; complementação e validação das
informações pela Comissão Gestora.

Comissão Gestora / Grupos
Temáticos

6. Definição dos
princípios e objetivos

Janeiro/2027 Definição dos princípios orientadores, objetivos gerais e prioridades educacionais para o decênio 2026–2036,
considerando o diagnóstico realizado.

Comissão Gestora

7. Elaboração das metas Janeiro e
Fevereiro/2027

Construção das metas do PME, considerando a situação educacional identificada, a linha de base, os objetivos
estabelecidos e a perspectiva de atendimento para o período 2026–2036.

Grupos Temáticos / Comissão
Gestora

8. Elaboração das
estratégias e indicadores

Fevereiro/2027 Definição das estratégias necessárias ao alcance das metas; estabelecimento de indicadores, fontes de verificação,
responsáveis e periodicidade de acompanhamento.

Grupos Temáticos / Comissão
Gestora

9. Consolidação da
proposta

Fevereiro/2027 Integração das contribuições dos grupos temáticos; verificação de coerência entre diagnóstico, metas, estratégias
e indicadores; elaboração da primeira versão consolidada do PME.

Coordenação Geral / Comissão
Gestora

10. Participação social Março/2027 Apresentação da proposta à comunidade educacional e à sociedade; realização de consulta, reuniões, audiência
ou outros mecanismos de participação definidos pela Comissão.

Comissão Gestora / Secretaria
Municipal de Educação

11. Revisão da proposta Março/2027 Análise das contribuições recebidas; ajustes nas metas, estratégias e demais componentes; revisão técnica e
textual do documento.

Comissão Gestora / Grupos
Temáticos

12. Validação final Abril/2027 Apreciação e aprovação da versão final do PME pela Comissão Gestora; conferência dos anexos, indicadores e
mecanismos de monitoramento.

Comissão Gestora

13. Análise jurídico-
administrativa

Abril/2027 Adequação da proposta aos procedimentos legais e administrativos necessários; elaboração da minuta do Projeto
de Lei.

Secretaria Municipal de Educação
/ Administração Municipal

14. Encaminhamento do
Projeto de Lei

Maio/2027 Encaminhamento do Projeto de Lei do PME 2026–2036 ao Poder Legislativo, para apreciação e tramitação. Poder Executivo / Secretaria
Municipal de Educação
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CRONOGRAMA DE TRABALHO DA COMISSÃO GESTORA ELABORAÇÃO DO PLANO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PME 2026–2036 MUNICÍPIO DE REALEZA – PARANÁ

1. Finalidade

O presente Cronograma de Trabalho estabelece as principais etapas, atividades, períodos e responsáveis pelo processo de
elaboração do Plano Municipal de Educação – PME do Município de Realeza, referente ao decênio 2026–2036.

O cronograma deverá orientar os trabalhos da Comissão Gestora, possibilitando o acompanhamento sistemático das atividades, a
organização dos grupos temáticos, a participação dos diferentes segmentos da comunidade educacional e a consolidação da
proposta final do PME.

2. Cronograma

 

3. Produtos previstos
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1.Regimento de Funcionamento da Comissão Gestora;

2.Cronograma de Trabalho;

3.composição e organização dos grupos temáticos;

4.levantamento das fontes de dados e indicadores;

5.avaliação do PME 2015–2025;

6.Diagnóstico Educacional do Município de Realeza;

7.matriz de metas, estratégias e indicadores;

8.registros das reuniões e atividades realizadas;

9.registros das contribuições da participação social;

10.versão preliminar do PME 2026–2036;

11.versão consolidada e validada pela Comissão Gestora;

12.minuta do Projeto de Lei;

13.Projeto de Lei do Plano Municipal de Educação 2026–2036.

4. Acompanhamento do cronograma

A Coordenação Geral deverá acompanhar o cumprimento das etapas previstas, podendo propor ajustes de datas e atividades
sempre que necessários ao adequado desenvolvimento dos trabalhos.

Eventuais alterações deverão ser registradas em ata da Comissão Gestora, preservando-se a sequência lógica das etapas e o
cumprimento dos procedimentos necessários à elaboração e encaminhamento do PME.

5. Observação

O presente cronograma constitui instrumento de planejamento e poderá ser ajustado pela Comissão Gestora de acordo com o
andamento dos trabalhos, disponibilidade dos dados, necessidade de participação social e demais circunstâncias relacionadas à
elaboração do PME 2026–2036.
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